Projektplan

01.Marz 2012 30. September 2012
L J
Analyse
vorbereitende Treffen 70% 01.03.12-07.03.12
Gesprache mit Stakeholdern | 60% 14.03.12-14.04.12
Dokumentation des Ist-Zustands — 47%  01.04.12-21.04.12
@ Analyse beendet
Design
Design der Datenbank - 45% 22.04.12-15.05.12

Softwaredesign - 0% 15.05.12-07.06.12
Interfacedesign _ 0% 07.0612-07.07.12
Designspezifikation - 0% 07.07.12-2107.12

@ Design bgendet

Entwicklung
Entwicklung der Systemmodule ] 0%  220412-07.07.12
Integration der Systemmodule ] 0%  07.07.12-31.07.12
Durchfiihrung der Initialtests ﬂ 0% 31.07.12-05.08.12

& Entwicklung beendet

Test
Durchfiihrung der Systemtests 0% 07.07.12-31.07.12
Dokumentation der offenen Punkte 0% 31.07.12-14.08.12
Korrektur 0% 14.08.12-31.08.12

& Testsabgeschlossen
@ Prasentation des Ergebnisses

Review e 0%  1509.12-30.09.12

heute

Rahmen: Auftraggeber Planungsstand: 15.08.12




